

## Milepæle for større sager - Revideret marts 2016

| Sagsoverskrift/ udvalg  | Handler om samt sagens status   | Næste milepæl  | Forventede afslutning              | Direktør-ansvar |
|---|---|--|------------------------------------|-----------------|
| 1. Udviklingsplan for hjemmeplejen<br><br>SSU/ØU/KB                       | Der er iværksat en to-årig udviklingsplan for hjemmeplejen, hvor kompetencerne løftes fagligt, ledelsesmæssigt og i forhold til planlægning. Formålet er at højne kvaliteten i den pleje og omsorg som hjemmeplejen leverer. Planen er godkendt i KB i juni 2015, og opfølgning er godkendt i SSU i marts 2016.                                   | SSU drøfter status og evt. opdatering af planen ultimo 2016. SSU modtager løbende opdatering om digitaliseringsindsatsen. Eks. håndholdte enheder. | Afsluttes medio 2017               | Mette Jeppesen  |
| 2. Implementeringsplan for Sundhedsaftale 2015 – 2018<br><br>SSU/ØU/KB    | Alle kommuner i Region Hovedstaden skal implementere Sundhedsaftalen 2015 – 2018. Kommunalbestyrelsen godkendte den 23. april 2015 de indsatser, som Dragør Kommune skal arbejde med i en implementeringsplan. Forvaltningen arbejder herefter videre med at konkretisere indsatserne.  | Konkretisering af indsatserne med henblik på budgetprocessen 2017 forelægges politisk i foråret 2016.  | Afsluttes ikke. Evalueres løbende. | Mette Jeppesen  |
| 3. Sundhedspolitik<br><br>SSU/alle udvalg/KB                              | Der udarbejdes samlet sundhedspolitik for Dragør Kommune 2015 – 2017 (valgperiode). Med en bred borgerinddragelse iværksættes en proces med henblik på udarbejdelse af en samlet sundhedspolitik for samskabelse af det gode liv i Dragør Kommune   | Der afholdes borgermøde i april 2016   | 2. kvartal 2016                    | Mette Jeppesen  |
| 4. National folkeskolereform<br><br>BKFU/BEPU/ØU/KB                       | Den nationale folkeskolereform trådte i kraft til skoleåret 2014/15.<br><br>Der arbejdes med følgende delelementer: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Etablering af de nye ledelsesteam</li> <li>• Udarbejdelse af skolepolitik</li> <li>• Ny IT strategi</li> <li>• Etablering af evalueringsprocesser med fastsættelse af mål</li> </ul> | Drøftelse i BFKU foråret 2016  | Afsluttes ikke. Evalueres løbende  | Jesper Tangbæk  |
| 5. Ud- og ombygning af skoler til ny skolestruktur<br><br>BEPU/BFKU/ØU/KB | Kommunalbestyrelsen har besluttet at Dragør Skole Nord skal udbygges med supplerende klasserum således at skolen bliver 3-sporet. Opgaven er at i gang og forventes afsluttet august 2016   | Aflevering august 2016.  | August 2016                        | Mette Jeppesen  |
| 6. Svømmehal<br><br>ØU/BFKU/KB  | Kommunalbestyrelsen har i april 2015 besluttet at der påbegyndes en proces for anlæg og drift af en kommunal svømmehal ved Hollænderhallen. Med afsæt i materialet for en OPP-drevet svømmehal er der udarbejdet en foranalyse med henblik på at  | Godkendelse af udbudsmateriale, april 2016.  | Medio 2019                         | Mette Jeppesen  |

## Milepæle for større sager - Revideret marts 2016

| Sagsoverskrift/ udvalg                | Handler om samt sagens status  | Næste milepæl   | Forventede afslutning     | Direktør-ansvar    |
|---------------------------------------|--|---|---------------------------|--------------------|
|                                       | kunne tilvejebringe et beslutningsgrundlag om bl.a. kvalitet, anlægsøkonomi og driftsøkonomi for en kommunal svømmehal. Der er afsat midler i budget 2016-19 til ny svømmehal.   |   |                           |                    |
| 7. Trafiksikkerhedsplan<br>BEPU/ØU/KB | Der skal udarbejdes en samlet trafiksikkerhedsplan for Dragør Kommune.<br><br>BEPU har den 3. februar 2015 godkendt at trafiksikkerhedsplan sættes på milepælsplanen.<br>Der er gennemført spørgeskemaundersøgelse og borgermøder i november 2015.   | Forslag til trafiksikkerhedsplan til politisk behandling i april 2016.            | 2016                      | Mette Jeppesen     |
| 8. Udvikling af havnen<br>BEPU/ØU/KB  | Udvikling af havnen i henhold til helhedsplan.<br><br>KB har på mødet den 27. maj 2015 besluttet en proces for realisering af planen. Herunder:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>- Dialog med erhvervslejerne</li> <li>- Modningsøkonomi</li> <li>- Infrastruktur og økonomi</li> </ul> Dialog med eksisterende lejere om omplacering pågår.<br><br>Efter omplacering igangsættes drøftelser om udbud af evt. resterende arealer i det østlige byggefelt, samt evt. frigjorte arealer andre steder, forventet i 1. halvår 2016.<br><br>Forventet indgåelse af aftaler og påbegyndelse af byggemodning i forår 2016. | Oplæg til lejevilkår for omplacerede lejere til politisk behandling i marts 2016. | Ikke fastlagt             | Mette Jeppesen     |
| 9. Digitaliseringsstrategi            | Kommunalbestyrelsen godkendte den 26. november 2015 digitaliseringsstrategien for 2016-2020. Herunder at strategien evalueres efter et år. Strategien udmøntes i konkrete handleplaner og projekter.<br><br>Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi er ved at blive udmøntet i handleplaner i KL-regi. KL forventer at udmelde 25-50 handleplaner i løbet af foråret 2016. Når disse er kendt, vil administrationen undersøge, om der er handleplaner, der er relevante i Dragør.  | Strategien evalueres i ØU/KB i nov./dec. 2016.                                    | Strategi gælder 2016-2020 | Kenneth Kristensen |

## Milepæle for større sager - Revideret marts 2016

| Sagsoverskrift/ udvalg                                  | Handler om samt sagens status  | Næste milepæl   | Forventede afslutning | Direktør-ansvar |
|---|--|---|-----------------------|-----------------|
| 10. revision af lokalplaner                             | <p>BEPU har i oktober 2015 drøftet behovet for revision af lokalplaner. Udvalget har godkendt følgende prioriteringer af revisionsindsatsen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nye større projekter, som hurtig kan blive aktuelle, og hvor det forligende plangrundlag ikke er tilstrækkeligt, for eksempel ny svømmehal, ny idrætshal, ny enkeltstående dagligvarebutik m.v.</li> <li>2. Gennemgang af lokalplan 3 for Kongevejscentret, med henblik på "et serviceeftersyn og en modernisering" og eventuel udvidelse af gyldighedsområdet.</li> <li>3. Planberedskab til realisering af boligbyggeri</li> <li>4. Planberedskab til "et serviceeftersyn og en modernisering" af primært ældre byplanvedtægter, for kommunens villaområder.</li> </ol> <p>BEPU har ønsket at sagen tages med i milepælsdokumentet.</p> | Løbende.  | Afsluttes ikke.       | Mette Jeppesen  |
| 11. Multibane og helhedsplanen for skolernes udearealer | <p>Kommunalbestyrelsen har i budget 2015 afsat midler til etablering af en multibane ved Hollænderhallen.</p> <p>Planlægningen af dette indgår i arbejdet med helhedsplanen for skolernes udearealer, som der er afsat midler til i 2016</p>   | Politisk behandling i foråret 2016  | Afsluttes ultimo 2016 | Jesper Tangbæk  |
| 12. Klimasikring<br>BEPU/ØU/KB                          | <p>Der er igangsat et analysearbejde vedr. højvandsbeskyttelse af Amager, med tre parter: Dragør Kommune, Tårnby Kommune og Vestamager Dige-Pumpelaug, Midtvejsrapportering er sket til BEPU i oktober 2015.</p> <p>Der lægges op til mulighederne for en fælles løsning mellem de tre parter i arbejdet for beskyttelse af amager, Ørestad. Metro og Øresundsbroen.</p> <p>Sideløbende og til samtidig beslutning udarbejdes beslutningsgrundlag for Dragør Kommune om beskyttelse af kommunens sydvestlige del.</p>  | Politisk beslutning om principper for klimasikring samt igangsættelse af borgerdialog, medio 2016 | 2019                  | Mette Jeppesen  |

## Milepæle for større sager - Revideret marts 2016

| Sagsoverskrift/ udvalg                                      | Handler om samt sagens status  | Næste milepæl             | Forventede afslutning | Direktør-ansvar    |
|---|--|---------------------------|-----------------------|--------------------|
| 13. Scenarier for økonomien i Amager Ressource Center (ARC) | ØU godkendte 10. sep. 2015 at borgmesteren deltager i en tværkommunal politisk styregruppe som leder et arbejde med at analysere scenarier for ARC's økonomi. Analyser og oplæg til beslutning forelægges de respektive kommunalbestyrelser inden sommerferien 2016. ØU orienteres løbende om sagen. | Løbende orientering i ØU. | Sommer 2016           | Kenneth Kristensen |