

Milepæle for større sager - Revideret Juni 2016

Sagsoverskrift/ udvalg	Handler om samt sagens status	Næste milepæl	Forventede afslutning	Direktør-ansvar
1. Udviklingsplan for hjemmeplejen SSU/ØU/KB	Der er iværksat en to-årig udviklingsplan for hjemmeplejen, hvor kompetencerne løftes fagligt, ledelsesmæssigt og i forhold til planlægning. Formålet er at højne kvaliteten i den pleje og omsorg som hjemmeplejen leverer. Planen er godkendt i KB i juni 2015, og opfølgning er godkendt i SSU i marts 2016.	SSU drøfter status og evt. opdatering af planen ultimo 2016. SSU modtager løbende opdatering om digitaliseringsindsatsen. Eks. håndholdte enheder.	Afsluttes medio 2017	Mette Jeppesen
2. Implementeringsplan for Sundhedsaftale 2015 – 2018 SSU/ØU/KB	Alle kommuner i Region Hovedstaden skal implementere Sundhedsaftalen 2015 – 2018. Kommunalbestyrelsen godkendte den 23. april 2015 de indsatser, som Dragør Kommune skal arbejde med i en implementeringsplan. Forvaltningen arbejder herefter videre med at konkretisere indsatserne.	Konkretisering af indsatserne med henblik på budgetprocessen 2017 forelægges politisk i foråret 2016.	Afsluttes ikke. Evalueres løbende.	Mette Jeppesen
3. Sundhedspolitik SSU/alle udvalg/KB	Der udarbejdes ny samlet sundhedspolitik for Dragør Kommune. Med en bred borgerinddragelse iværksættes en proces med henblik på udarbejdelse af en samlet sundhedspolitik for samskabelse af det gode liv i Dragør Kommune	Processen er udsat til opstart 2. halvår 2016, pga arbejde med lovpligtig værdighedspolitik	1. kvartal 2017	Mette Jeppesen
4. National folkeskolereform BKFU/BEPU/ØU/KB	Den nationale folkeskolereform trådte i kraft til skoleåret 2014/15. Der arbejdes med følgende delelementer: <ul style="list-style-type: none"> • Etablering af de nye ledelsesteam • Udarbejdelse af skolepolitik • Udarbejdelse af inklusionspolitik • Ny IT og mediestrategi • Etablering af evalueringsprocesser med fastsættelse af mål, herunder digital læringsplatform • AP Møller projekt 	Drøftelse i BKFU foråret 2016 Skolepolitik og inklusionspolitik skal endeligt godkendes af Kommunalbestyrelsen i efteråret 2016	Afsluttes ikke. Evalueres løbende	Jesper Tangbæk
5. Ud- og ombygning af skoler til ny skolestruktur BEPU/BKFU/ØU/KB	Kommunalbestyrelsen har besluttet at Dragør Skole Nord skal udbygges med supplerende klasserum således at skolen bliver 3-sporet. Opgaven er at i gang og forventes afsluttet august 2016	Aflevering august 2016.	August 2016	Mette Jeppesen
6. Svømmehal ØU/BKFU/KB	Kommunalbestyrelsen har i april 2015 besluttet at der påbegyndes en proces for anlæg og drift af en kommunal svømmehal ved Hollænderhallen. Med afsæt i materialet for en OPP-drevet svømmehal er der	resultat af prækvalifikation til politisk godkendelse, 3. kvartal 2016.	Medio 2019	Mette Jeppesen

Milepæle for større sager - Revideret Juni 2016

Sagsoverskrift/ udvalg	Handler om samt sagens status	Næste milepæl	Forventede afslutning	Direktør-ansvar
	<p>udarbejdet en foranalyse med henblik på at kunne tilvejebringe et beslutningsgrundlag om bl.a. kvalitet, anlægsøkonomi og driftsøkonomi for en kommunal svømmehal. Der er afsat midler i budget 2016-19 til ny svømmehal.</p> <p>Udbudsmaterialet er godkendt i april 2016.</p>			
7. Trafiksikkerhedsplan BEPU/ØU/KB	<p>Der skal udarbejdes en samlet trafiksikkerhedsplan for Dragør Kommune.</p> <p>BEPU har den 3. februar 2015 godkendt at trafiksikkerhedsplan sættes på milepælsplanen.</p> <p>Der er gennemført spørgeskemaundersøgelse og borgermøder i november 2015.</p> <p>Forslag til trafiksikkerhedsplan blev godkendt i BEPU i maj 2016.</p>	<p>Planen er i høring i maj – juni 2016.</p> <p>Herefter endelig politisk godkendelse i 3. kvartal 2016.</p>	2016	Mette Jeppesen
8. Udvikling af havnen BEPU/ØU/KB	<p>Udvikling af havnen i henhold til helhedsplan.</p> <p>KB har på mødet den 27. maj 2015 besluttet en proces for realisering af planen. Herunder:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dialog med erhvervslejerne - Modningsøkonomi - Infrastruktur og økonomi <p>Dialog med eksisterende lejere om omplacering pågår.</p> <p>Efter omplacering igangsættes drøftelser om udbud af evt. resterende arealer i det østlige byggefelt, samt evt. frigjorte arealer andre steder, forventet i 3. kvartal 2016.</p> <p>Forventet indgåelse af aftaler og påbegyndelse af byggemodning i sommer 2016.</p> <p>Første drøftelse af infrastruktur godkendt i maj 2016. Samlet plan til behandling i 3. kvartal.</p>	<p>3. kvartal 2016: Drøftelse af ønsker til anvendelse og videre proces for ledige arealer i vestlige byggefelt samt inderhavnen. Drøftelse af samlet plan for infrastruktur.</p>	Ikke fastlagt	Mette Jeppesen
9. Digitaliseringsstrategi	<p>Kommunalbestyrelsen godkendte den 26. november 2015 digitaliseringsstrategien for 2016-2020. Herunder at strategien evalueres efter et år. Strategien udmøntes i konkrete handleplaner og projekter.</p> <p>Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi er ved at blive udmøntet i handleplaner i KL-regi. KL forventer at udmelde 25-50 handleplaner i løbet af foråret 2016. Når disse er kendt, vil administrationen undersøge, om der er handleplaner, der er relevante i Dragør.</p>	<p>Strategien evalueres i ØU/KB i nov./dec. 2016.</p>	Strategi gælder 2016-2020	Kenneth Kristensen

Milepæle for større sager - Revideret Juni 2016

Sagsoverskrift/ udvalg	Handler om samt sagens status	Næste milepæl	Forventede afslutning	Direktør-ansvar
10. revision af lokalplaner	<p>BEPU har i oktober 2015 drøftet behovet for revision af lokalplaner.</p> <p>Udvalget har godkendt følgende prioriteringer af revisionsindsatsen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nye større projekter, som hurtig kan blive aktuelle, og hvor det forligende plangrundlag ikke er tilstrækkeligt, for eksempel ny svømmehal, ny idrætshal, ny enkeltstående dagligvarebutik m.v. 2. Gennemgang af lokalplan 3 for Kongevejscentret, med henblik på "et serviceeftersyn og en modernisering" og eventuel udvidelse af gyldighedsområdet. 3. Planberedskab til realisering af boligbyggeri 4. Planberedskab til "et serviceeftersyn og en modernisering" af primært ældre byplanvedtægter, for kommunens villaområder. <p>BEPU har ønsket at sagen tages med i milepælsdokumentet.</p>	Løbende. Der er iværksat lokalplanlægning vedr. dagligvarebutik i St. Magleby i foråret 2016.	Afsluttes ikke.	Mette Jeppesen
11. Multibane og helhedsplanen for skolernes udearealer	<p>Kommunalbestyrelsen har i budget 2015 afsat midler til etablering af en multibane ved Hollænderhallen.</p> <p>Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med vedtagelse af budgettet for 2016 til 2019 afsat 7 mio. kr. til skolernes udearealer.</p> <p>Der arbejdes nu på at konkretisere helhedsplanens skitseforslag – herunder at prioritere idéer og beslutte en rækkefølge for udførelsen.</p> <p>Planlægningen af arbejdet med multibane og skolernes udearealer kan indgå i arbejdet med "Aktivt Knudepunkt Store Magleby", som også drejer sig om svømmehal og renovering af Hollænderhallen.</p>	Politisk behandling i foråret 2016	Afsluttes Senest ultimo 2018	Jesper Tangbæk
12. Klimasikring BEPU/ØU/KB	<p>Der er igangsat et analysearbejde vedr. højvandsbeskyttelse af Amager, med tre parter: Dragør Kommune, Tårnby Kommune og Vestamager Dige-Pumpelaug, Midtvejsrapportering er sket til BEPU i oktober 2015.</p> <p>Der lægges op til mulighederne for en fælles løsning mellem de tre parter i arbejdet for beskyttelse af amager, Ørestad. Metro og Øresundsbroen.</p> <p>Sideløbende og til samtidig beslutning udarbejdes beslutningsgrundlag for Dragør Kommune om beskyttelse af kommunens sydvestlige del.</p>	Politisk beslutning om principper for klimasikring samt igangsættelse af borgerdialog, medio 2016	2019	Mette Jeppesen

Milepæle for større sager - Revideret Juni 2016

Sagsoverskrift/ udvalg	Handler om samt sagens status	Næste milepæl	Forventede afslutning	Direktør-ansvar
13. Scenarier for økonomien i Amager Ressource Center (ARC)	<p>ØU godkendte 10. sep. 2015 at borgmesteren deltager i en tværkommunal politisk styregruppe som leder et arbejde med at analysere scenarier for ARC's økonomi. Analyser og oplæg til beslutning forelægges de respektive kommunalbestyrelser inden sommerferien 2016. ØU orienteres løbende om sagen.</p>	Løbende orientering i ØU.	Sommer 2016	Kenneth Kristensen
14. Aktivt knudepunkt St. Magleby	<p>På nuværende tidspunkt ses følgende tiltag, som delelementer i udviklingen af "Aktivt Knudepunkt Store Magleby":</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ny svømmehal • Renovering af Hollænderhallen • Udviklingsplan for et aktivt Dragør • Skolernes Udearealer <p>I forhold til udviklingsplanen har Børne-, Fritids- og Kulturudvalget ønsket at drøfte Hollænderhallen og området omkring hallens udvikling i en ny forståelse. Det sker på baggrund af en afdækning af borgernes behov i forhold til forenings- og fritidslivet i Dragør Kommune. Denne analyse skal gerne føre til en udviklingsplan for et aktivt Dragør, som kan være grundlag for den fremtidige udvikling på området.</p>	Løbende	Medio 2019	Jesper Tangbæk og Mette Jeppesen