

## Tidsplan for analyse af et 9. spor

	2017			2018												2019-2020
	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Marts	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan -dec
<b>Politisk vedtagelse af analyse af et 9. spor</b>																
<b>Fase 1: Volumenstudie</b>																
<b>Fase 2: Indpasning af 9 spor på valgt matrikel</b>																
<b>Fase 3: Byggeprogram</b>																
<b>Fase 4: Udbud</b>																
<b>Fase 5: Anlæg</b>																