

# Projektplan for velfærdsteknologi i Dragør Kommune

Velfærdsteknologisk initiativ	2018		
	2. kvartal (status)	3. kvartal	4. kvartal
Strømpe af- og påtagere	Skærme er sat op i boligerne og på Enggården.	Implementering af pårørendedelen i august. Projektet afsluttes herefter.	
Intelligente bleer	Pilotprojekt opstartes.	Pilotprojekt i gang	Evaluering af pilotprojekt og beslutning om fuld udrulning.
GPS	Implementering i gang.	Implementering i gang.	Opsamling på GPS – følger ikke principperne med henblik på fuld udrulning.
Planlægnings-skærme	Projektet afsluttet. Velfærdsteknologien er implementeret.		
Medicinindtag, fx videoopkald til borger	ikke igangsat, da der mangler erfaring og evaluering fra Odense.		