

Dragør som Klimarobust Kystkommune - Tidsplan per 23.april 2020:

Der vil kunne komme ændringer i tidplanens datoer, tidspunkter og indhold. Gennemførelse af tidsplan afhænger af, at arrangementerne kan tilpasses, således at retningslinjer for Covid-19, som vil være gældende på tidspunktet kan overholdes.

9.juni 2020 - Workshop I

herunder workshop (kl. 10-17) + evaluering i bedømmelsesudvalg (kl:17:00-18:45)

- Der arbejdes pt. med to scenarier for afvikling. Tidspunkter kan ændre sig.

Uge 34 - 17.august 2020 - Workshop II

herunder workshop (kl.10-16) + evaluering i bedømmelsesudvalg (kl:16:45-18:30)

Uge 38 - 14.september 2020 - Aflevering og præsentation af forslag

- de tre rådgiverhold præsenterer deres forslag for ambassadørgruppe og bedømmelsesudvalg (kl. 10-15.30)

Uge 38-40 2020 - Udstilling af forslag og borgerdialog

Uge 39-40 21.,22.,23. og 28. september 2020 - Borgerdialog

Uge 40 2020: 30. september - Bedømmelsesmøde I

(kl. 9-14)

Uge 43 2020: 6. oktober - Bedømmelsesmøde II

(kl. 9-14)

Uge 44 2020: 26. oktober – Ekstra reservation til evt. bedømmelsesmøde III

Uge 40 (43) - 46/47 2020 - Indstilling

Udarbejdelse af bedømmelsesrapport, orientering i politiske udvalg og indstilling af vinder til endelig godkendelse i KB

Bedømmelsesrapport afleveres til politisk sag 12. november i uge 46, endelig 17.november i uge 47

Uge 49,50,51 2020 – Politisk behandling

Politisk behandling BEPU,ØU OG KB 1., 10. og 17. december

Uge 1 2021 - Offentliggørelse af vinder

– kommunikationsoplæg søges sendt til partnerne 10 dage før

Uge 2-4 - Kontraktindgåelse og planlægning af fase 3

- Projektgruppemøde
Forberedelse af kontraktoplæg til styregruppens godkendelse. Planlægning af fase 3.
- Styregruppemøde
- Kontraktmøde med vinder

Fase 3: Videre kvalificering af udviklingsplan og overordnet dispositionsforslag for anlæg

- Projektgruppemøde

Uge 5 2021

Fokus på planlægning af workshop med vinderhold og proces for fase 3, herunder kommunikation og borgerinddragelse.

Uge 6 2021 - Workshop med vinderhold

herefter arbejde med udkast til kvalificeret udviklingsplan og konkretiseret overordnet dispositionsforslag for anlæg.

Aktivitet 22. Projektgruppemøde

Uge 15 2021 - Vinderhold præsenterer første udkast

På den baggrund drøftes tilpasningsbehov og fokus for borgerdialog. Præsentation for projektgruppe. Herefter tilpasning af udkast.

Uge17-19 2021 – Borgerdialog

Dialog om udkast til dispositionsforslag med følgegruppen eller i delområderne. Format ikke fastlagt endnu.

Uge 20-23 2021 – Tilpasning af udkast

Udkastet til udviklingsplanen og dispositionsforslaget tilpasses på baggrund af borgerdialog og kommentarer fra projektgruppen.

August 2021 – politisk behandling

Politiske behandling i BEPU, ØU og KB – deadline i ultimo juni. Politisk kalender ikke kendt.

August/september - Offentliggørelse

Drejebog og Planlægning herfor følger