

ØPU/KB

Milepæle for større sager - Revideret den 27. februar 2014

Sagsoverskrift/ udvalg	Handler om samt sagens status	Næste milepæl	Forventede afslutning	Direktør-ansvar
<p>1. Plejehjemmet Enggården – kvalitetsudvikling</p> <p>SSU/KB</p>	<p>Rammerne for Omsorgscenter Enggården er nu på plads, og arbejdet med faglig kvalitetsudvikling er godt i gang. Der bliver arbejdet med følgende områder:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uanmeldt tilsyn</li> <li>• Omsorgsjournalen ajourføres, så den lever op til gældende krav</li> <li>• Leder- og medarbejderudvikling</li> <li>• Åbning af rehab-afdeling</li> <li>• Åbning af de sidste pladser</li> <li>• Sygefravær er nedbragt betydeligt fra niveauet primo 2014</li> </ul> <p>Målet med kvalitetsudviklingen er, at Enggården skal være et moderne plejecenter med ydelser af høj kvalitet, respektfuld dialog med borgere og pårørende dialog og samtidig en aktiv del af det nære sundhedsvæsen.</p>	<p>Status juni 2014 Løbende</p> <p>Afsluttes okt. 2014</p> <p>Maj 2014 Medio 2014 åbner aflastningspladserne</p> <p>Primo 2015</p>	<p>Ultimo 2014</p>	<p>Kim Jørgensen</p>
<p>2. Det nære sundhedsvæsen</p> <p>SSU</p>	<p>Udvikling af det nære sundhedsvæsen foregår i all kommuner i de kommende år og tager bl.a. afsæt i de midler, som kommunerne er tildelt i økonomaftalen for 2013 og 2014.</p> <p>Overordnet vil udviklingen de kommende år foregå indenfor fire hovedområder.</p> <p><i>Sundhedsaftale</i> Der skal udarbejdes en ny sundhedsaftale gældende for 2015-2019. Oplæg til politiske mål er forelagt KB i december 2013. Næste politiske drøftelse og høringsrunde følger forår 2014</p> <p><i>Forebyggelsespakker</i> Regeringen har udarbejdet forebyggelsespakker på 11 områder. Anbefalingerne i pakkerne skal implementeres.</p> <p><i>Forløbsprogrammer</i> Kommunerne skal have implementeret en række forløbsprogrammer for borgere med kronisk sygdom i form af tilbud om fysisk træning og livsstilsvejledning. Det drejer sig</p>	<p>April og maj 2014</p> <p>Tiltag vedr. de første 4 pakker i 2014 Status til SSU efteråret 2014. Primo 2014</p>	<p>Afsluttes ikke. Evalueres løbende.</p>	<p>Kim Jørgensen</p>

ØPU/KB

Milepæle for større sager - Revideret den 27. februar 2014

Sagsoverskrift/ udvalg	Handler om samt sagens status	Næste milepæl	Forventede afslutning	Direktør-ansvar
	<p>om tilbud ved KOL, diabetes, demens, lænde/rygsmerter, kræft og hjerte-kar sygdomme. Tilbud ved KOL og diabetes er implementeret, demens er undervejs, og tilbud ved lænde/rygsmerter samt hjerte-karsygdomme tilbydes fra primo 2014.</p> <p><i>Den ældre medicinske patient</i> En række indsatser centrerer sig omkring overskriften den ældre medicinske patient. Det drejer sig bl.a. om forebyggelse af (gen)indlæggelser via indsatser som tidlig opsporing og opfølgende hjemmebesøg.</p> <p>Dragør Kommunes sundhedspolitik er udarbejdet i 2007. Set i lyset af udviklingen på sundhedsområdet i den mellemliggende periode, er det hensigtsmæssigt at opdatere politikken, så den afspejler de nuværende krav og udfordringer på sundhedsområdet.</p>	<p>Ultimo 2014 er kompetenceudvikling og organisationsudvikling i hjemmeplejen gennemført. Opstart 2014</p>		
<p>3. Ældrepuljen – inplementering af projekter herunder</p> <p>SSU/ KB</p>	<p>Dragør Kommune har fået tildelt 3,1 mio. kr. årligt fra puljen til løft af ældreområdet fra 2014. Midlerne udbetales på baggrund af udspecificeret ansøgning til Socialministeriet og anvendes i henhold til ansøgningen.</p> <p>Ved årets udgang skal der udarbejdes en evalueringsrapport og aflægges regnskab til Socialministeriet.</p>	<p>Evalueringen behandles politisk jan/feb 2015.</p>	<p>Marts 2015 (evaluering)</p>	<p>Kim Jørgensen</p>
<p>4. National folkeskolereform</p> <p>SSU/BKFU/BEPU/ØU/KB</p>	<p>Den 7. juni 2013 fremsatte et næsten enigt folketing forslag til en gennemgribende ny Folkeskolereform. Formålet er krystalklart: ”Eleverne skal blive dygtigere”. Folkeskolen bliver fremover meget målstyret. Via de nationale test vil kommuner og skoler hvert år blive tjekket af undervisningsministeriet, om målene bliver nået, eller om kommunens kurs skal justeres.</p> <p>Der arbejdes lige nu med en meget bred implementeringsproces, hvor alle interessenter i skolen bliver inddraget, så man kan finde præcis den folkeskole, vi ønsker at have i Dragør.</p>	<p>Der arbejdes med 3 overordnede milepæle:</p> <p>1. Fremtidsværksted et den 18. januar var en meget stor succes, hvor næsten 1000 borgere kom, og deltog aktivt i de nedsatte arbejdsgruppers visioner for, hvilken folkeskole vi skal have i Dragør. Dagen er blevet evalueret af borgerne og var på niveau 5.6 ud af 6 mulige.</p>	<p>August 2014</p>	<p>Kim Jørgensen</p>

ØPU/KB

Milepæle for større sager - Revideret den 27. februar 2014

Sagsoverskrift/ udvalg	Handler om samt sagens status	Næste milepæl	Forventede afslutning	Direktør-ansvar
		2. Den politiske behandling i løbet af februar og marts 2014.  3. Implementeringsfasen i april, maj og juni og opstart på reformen august 2014.		
5. Ud—og ombygning af skoler til ny skolestruktur  BEPU/ØU/KB	<p>Udbygning af St. Magleby Skole er i gang. Den omhandler etablering af et supplerende spor samt etablering af en SFO. Byggeriet er opdelt i 3 etaper. Udbygningen forventes at være færdig den 30. jan. 2015. Samlet projektbevilling 45 mio. kr.</p> <p>Udbygning af Nordstrandsskolen med 5 klasseværelser pågår. 3 af 5 klasser er etableret. Husgerning, multirum med scene, sløjde og håndarbejde er etableret. De sidste 2 klasserum (it-rum og lærerforberedelsesrum) ombygges til klasserum inden skolestart 2014. Lærerrum flyttes og indrettes andet sted. Opgaverne prioriteres inden for bevillingen på 5 mio. kr.</p>	<p>Aflevering af 1. etape den 23. maj 2014</p> <p>Klasserum 4 og 5 etableres senest skolestart 2014</p>	<p>Januar 2015</p> <p>Sommer 2014</p>	Søren Kjær
6. Nyt Multicenter (svømme- og idrætscenter som OPP)  ØU/KB	<p>Forvaltningen fremlagde i oktober 2013 sagen om OPP-projektet på baggrund af en rapport, udarbejdet af kommunens rådgivere PWC, som anbefalede, at der blev truffet politisk beslutning, om der skulle ske udbud af et kommercielt OPP-projekt og i så fald hvilke af de fremlagte modeller, der skulle i udbud. Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 31. oktober, at der udarbejdedes materiale til et funktionelt udbud vedrørende et kommercielt OPP-projekt for etablering og drift af model 1a Ny svømmehal på min. 1150 m<sup>2</sup> og et wellness center på min. 1500 m<sup>2</sup>, jf. scenarie 1a i analyserapport fra PWC. Som yderligere optioner hertil udarbejdes et funktionelt udbud til 1b: Renovering af multihal og bibliotek, jf. scenarie 1b i analyserapport fra PWC og 2a: Ny multihal og nyt bibliotek, jf. scenarie 2a i analyserapport fra PWC, samt at administrationen bemyndiges til at indlede forhandlinger med bestillerrådgivere, der skal forestå udbuddet og OPP-kontraktudarbejdelsen m.v. for</p>	<p>Den nedsatte arbejdsgruppe i forvaltningen er på baggrund af den politiske beslutning gået i gang med at finde bestillerrådgiver. Når en kandidat er fundet indstilles vedkommende til politisk godkendelse i KB. En detaljeret tidsplan for dette arbejde udarbejdes på baggrund af sonderende møder med potentielle bestillerrådgivere.</p>	Ultimo 2015	Søren Kjær

ØPU/KB

Milepæle for større sager - Revideret den 27. februar 2014

Sagsoverskrift/ udvalg	Handler om samt sagens status	Næste milepæl	Forventede afslutning	Direktør-ansvar
	Dragør Kommune. Endelig kontraktindgåelse med rådgivere godkendes af kommunalbestyrelsen. Forvaltningen fremlægger politisk sag om valg af udbudsrådgivere i marts 2014.			
7. Kommuneplanrevision 2013/Klimatilpasningsplan ØU/KB	KB har vedtaget forslag til revin af kommuneplanen i form af Kommuneplanrevision 2013, samt forslag til Klimatilpasningsplan 2013, som tillæg til kommuneplanen. KB har besluttet at sætte den videre planlægning for nye diger i bero indtil der er undersøgt alternativ linjeføring for et landdige i tilknytning til Vestamagerdiget, i samarbejde med Naturstyrelsen og Tårnby Kommune. I samarbejde med Kystdirektoratet skal EU's Oversvømmelsesdirektiv implementeres for "Risikoområde Køge Bugt", herunder Sydamerger. Status i dette arbejde er beskrevet i klimatilpasningsplanen	Begge planforslag sendes i høring i perioden medio marts til medio maj 2014	Endelig vedtagelse af planerne forventes medio 2014	Søren Kjær
8. Lokalplan Søndre Tangvej BEPU/ØU/KB	På møde den 8.3.2012 godkendte ØPU, at der iværksættes en kortlægning af miljøforholdene i Søndre Tangvejsområdet, med henblik på at udpege området som et "byomdannelsesområde", i henhold til planlovens § 15a stk. 3, med henblik på boligbebyggelse. Miljøundersøgelsen foreligger og sagen blev behandlet i ØPU den 21.2.2013.	Sagen genoptages til fornyet behandling i 2014, hvor bebyggelsesforholdene i det samlede område forventes mere afklarede.	Afhænger af byggeri på Vierdiget-grunden	Søren Kjær
9. Forhandling med KBH om indgåelse af en forpligtende samarbejdsaftale. BEPU/SSU/ØU	Forvaltningen har siden efteråret 2012 ført en række drøftelser med embedsmænd i København om mulighed for, at der indgås et forpligtende samarbejde mellem København og Dragør, og hjemtagelse af visse opgaver. Sagen er godkendt politisk i april 2013, i både København, Tårnby og Dragør, med henblik på ikrafttræden af en evt. i 2014. Ansøgning er indsendt til ministeriet primo maj 2013.	Der forventes svar fra ministeriet på hhv. hjemtagning og ny aftale tidligst 1. juni 2014.	Primo 2016	Michael Schrøder
10. Projekt Naturpark Amager BEPU/ØU/KB	Projektinitiativ om den langsigtede udvikling af naturområderne på Vestamerger samt skov- og kystområderne i Dragør Kommune. Projektet gennemføres i et partnerskab mellem Miljøministeriet, Københavns Kommune, Tårnby Kommune, By og Havn og Dragør Kommune. ØPU besluttede den 18.4.2013 at tilslutte sig partnerskabet. Dragør Kommune er både repræsenteret i styregruppe og arbejdsgruppe. KB vedtog den 27. juni "Udviklingsstrategi	Åbent offentligt arrangement om udviklingsstrategi en til maj 2014.	Anden fase om projektrealisering drøftes pt i arbejdsgruppe og styregruppe	Søren Kjær

ØPU/KB

Milepæle for større sager - Revideret den 27. februar 2014

Sagsoverskrift/ udvalg	Handler om samt sagens status	Næste milepæl	Forventede afslutning	Direktør-ansvar
	2013 for Naturpark Amager”			
11. Frivillighedspolitik BEPU/ØPU/KB	Hen over sommeren 2013 udarbejdede en tværgående arbejdsgruppe udarbejdet et udkast til Dragør Kommunes Frivillighedspolitik, som blev politisk behandlet i september 2013, og det besluttet, at det foreslåede borgermøde og den efterfølgende endelige vedtagelse af politikken skulle udskydes til første halvdel af 2014, hvor den nye kommunalbestyrelse var tiltrådt. Forvaltningen udarbejder en revideret tidsplan for den politiske behandling af frivillighedspolitikken marts 2014. Politikken forventes endelig vedtaget august 2014.	Politisk godkendelse af revideret tids- og procesplan for udarbejdelsen af frivillighedspolitikken, februar 2014	August 2014	Søren Kjær
12. Erhvervs politik TMKU/ØPU/KB	Forvaltningen gennemførte en spørgeskemaundersøgelse i samarbejde med Dragør Erhverv blandt erhvervs virksomheder i kommunen nov.- dec. 2013. Resultaterne fra denne undersøgelse blev samlet i en rapport, der ligeledes rummer en baseline for erhvervsstrukturen i kommunen og en diskussion af Dragør Kommunes styrkepositioner. Rapporten fremlægges til politisk godkendelse marts 2014, samtidig med en revideret tids- og procesplan for vedtagelsen af Dragør Kommunes erhvervs politik. Politiken forventes endelig godkendt af KB juni 2014.	Kvalitativ undersøgelse i januar 2014 Endelig rapport februar 2014	Juni 2014	Søren Kjær
13. Turismepolitik TMKU/KB	På baggrund af en turismeworkshop afholdt i september 2013, hvor en bred repræsentation af interessenter inden for turismeområdet deltog, arbejder administrationen videre med at omsætte den eksisterende turismepolitik til en turismehandleplan. Et udkast til turismehandleplan blev fremlagt og drøftet på endnu et politikværksted 3. februar. Af den politiske konstitueringsaftale fremgår, at der skal gennemføres en ekstern evaluering af Dragør Kommunes turismepolitik og forslag til turismehandleplan, før turismehandleplanens vedtagelse. Denne planlægges gennemført i marts 2014, således at turismehandleplanen kan fremlægges til politisk godkendelse april 2014.	Politisk behandling af turismehandleplan, februar 2014	Turisme handlings-Plan april 2014	Søren Kjær