Dragør kommune
Teknik og Miljø

Sag: Fremtidige anlægs projekter
Emne: Procestidsplan

= Undersøgelser/projekt

X = Politisk beslutning

= Udførelse

PROJEKT-TIDSPLAN

Udgave 8

	Projekter	Krav om anlægsregnskab	Bemærkning
1	ESCO investeringer	ja	sag ikke afsluttet
2	Genopretning af bygninger	-	
3	Genopretning af Hollænderhallen	ja	sag ikke afsluttet
4	Renovering af Dragør Søbad	ja	sag ikke afsluttet
5	Fortov på Stationsvej	ja	sag kan afsluttes
6	Genopretning af veje 2016	ja	sag kan afsluttes
7	Jordlægning af luftledninger	ja	sag ikke afsluttet
8	Vejvedligehold, handicapvenlig tiltag	-	sag kan afsluttes
9	Genopretningspulje, havnen	-	
10	Genopretning af skoler	-	sag ikke afsluttet
11	Dragør skole nord, Udbygning	ja	sag ikke afsluttet
12	Genopretning, daginstitutioner	-	
13	Legeplads Renovering Institutioner	-	
14	Genopretning, Enggården	-	afventer
15	Ny vejbelysning, ESCO finansieret	ja	sag ikke afsluttet
16	Ombygning, skoleprojekt St. Magleby sk.	ja	sag ikke afsluttet
17	Hollænderhallen, Facader Etape 1	ja	
18	Hollænderhallen, Facader Etape 2	ja	
19	Hollænderhallen, Modernisering	ja	
20	Ny Svømmehal	ja	
21	Dragør havn	-	
22	Skolernes udearealer	ja	
23	Genopretning af veje 2017	ja	
24	Jan Timanns Plads	-	
25	Krydset Møllevej/Krudtårnsvej	-	
26	Pulje trafiksikkerhedprojekter 2017	-	
27	Enggården - Udskiftning af vinduer	-	
28	Wiedergården - Nyt køkken	-	
29	Sti, Bachersmindevej	-	
30	P-plads Køjevænget	-	
31	Bump, Strandjægervej	-	