
ÅBENT BORGERMØDE
Om de tre forslag
BORGERSAMLINGER
På delstrækningerne omkr. 1. februar
ÅBEN UDSTILLING
Af forslag
WORKSHOP
med hele Ambassadørgruppen 28.nov.
OPSTARTSDAG
Enkelte repr. fra Ambassadørgruppen bidrager
WORKSHOP 1
Alle direkte berørte repr. fra Ambassadørgruppen deltager
WORKSHOP 2
Alle direkte berørte repr. fra Ambassadørgruppen deltager
PRÆSENTATIONSMØDE
Hele Ambassadør gruppen deltager
NOV
DEC
JAN
FEB
MAR
APRIL
MAJ
JUNI
JULI
AUG
SEPT
OKT
NOV
DEC
JAN
FEB
Marts
2019
2020
2020
2021
FASE I: FORARBEJDE TIL PARALLELKONKURRENCEN
FASE II: PARALLELKONKURRENCEN
FASE III
VIDERE KVALIFICERING AF STRATEGISK UDVIKLINGSPLAN OG DISPOSITIONS FORSLAG
OPSTARTSDAG
Besigtigelse
WORKSHOP 1
Vision og strategi
WORKSHOP 2
Principper for delstrækninger
PRÆSENTATION
Af forslag
KB VALG AF VINDER
Og kontraktindgåelse med vinder
STYREGRUPPEMØDE 1
Projektbeskrivelse
PQ annonce
Forventninger
STYREGRUPPEMØDE 2
Udvælgelse af rådgiverhold
Udkast til konkurrenceprogram
BEDØMMELSESMØDER
indstilling af vinder til KB
ÅBENT ARRANGEMENT FOR ALLE BORGERE
INDBUDT ARRANGEMENT FOR AMBASSADØRGRUPPE
Repræsentanter fra alle grundejerforeninger
INDBUDT ARRANGEMENT FOR AMBASSADØRGRUPPE
Alle repræsentatner for direkte berørte grundejerforeninger