DRAGØR KOMMUNE

Særlige indsatser 2022-2024 – ØU

Opgave	2022				2023				2024			
	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal
Implementering af aftaler												
To-årig budgetstyring												
Rekruttering og fastholdelse med fokus på social-, og sundhedspersonale samt pædagoger og -medhjælpere. Strategi og implementering.												
Kommunen som serviceorganisation												
Beslutning om UNESCO												
Evaluering af økonomisk politik + nye pejlemærker												
Ny lovgivning/nationale initiativer												
Virksomhedceritfikater/Funktion scertifikater og MitID's implementering												
UDK - udbetaling Danmark, nyt pensionssystem												
Revisionsbesøg It-revision incl. Cyber.												
Pilotprojekt vedrørende nyt valgsystem - Kombit												

Omlægning af antivirusløsning Bitdefender til cloud.												
Næste generation Digital Post (NgDP) - Implementering, Konfiguration og test.												
Nyt Pensionssystem, KP Basis												
Ny Digital Post (NgDP)												
National Standard for Identiteters Sikringsniveauer (NSIS)- Revisiongodkendelse Audit og udarbejdelse af NSIS projekt.												
Mit betalingsoverblik; systeminterface der giver borgeren mulighed for at følge alle sine betalinger												
KY; kommunernes ydelsessystem; (opfølgning og videre implementering, da der hele tiden udbygges funktionaliteter)												
KMD-sag udfasning												
KMD-sag arkivering												
Implementering af nyt sygesikringssystem												
Implementering af NSIS												

GDPR netværk + Awareness												
Borgerblikket - synliggørelse af alle kommunale interaktioner med den enkelte borger												
2-faktor validering ved opkobling til Dragør Kommunes netværk, bl.a. Webmail. Etablering og sikkerhedsopsætninger												
Projekt												
Sikkerhedsopdateringer og vedligeholdelse af It-miljø, Servere, PC'er, switche m.v. (2. kvr., 3. kvr. Og 4. kvr.)												
SAPA - revitalisering; sags og partsoverblik, der skal kæde borgers sager sammen på tværs af forvaltninger												
Oprydning i henvendelseskanaler												
Ny hjemmeside, arkivering af gamle nyheder og dagsordener mm.												
NemJournalisering (EG)												
500 års jubilæum inkl. kongeligt besøg												
Justeringer til månedsopfølgning ("ændret månedsopfølgingskoncept"). Implementering mv.												
Adgangsstyring Rådhuset												
Acadre web-klient implementering												

Acadre på SAPA												
Særligt dyre enkeltsager												
CPR oprydning (Udlændinge)												
Udvikling af driften												
RPA - softwarerobotter der skal automatisere enkelte opgaver, fx faktureringer e.lgn.												
Migrering af onpremise Exchangeløsning til O365-Cloud												
Etablering af telefoniløsning via Teams												
Adoxa (kvalitetssikring)												
Børneindmeldelser												
Drift/tilbagevendende opgave												
Understøttelse af budgetforhandlinger												
Udarbejdelse af teknisk budgetforslag (forsommer) / budgetmappe (primo august)												
Udarbejde overførselssag												
Regnskabsårsafslutninger og regnskabsindstillinger												
Månedsopfølgning og budgetopføglning (60-150 % af tid i månedens anden uge).												
Budgetindstillinger til KB. (procedure og tidsplan [dec/jan], 1. og 2. behandling [aug/okt], udmøntningssag [nov])												
Beslutning om eventuel udnyttelse af låneramme												