Dragør kommune
Teknik og Miljø

Sag: Fremtidige anlægs projekter
Emne: Procestidsplan

= Undersøgelser/projekt

X = Politisk beslutning

= Udførelse

PROJEKT-TIDSPLAN

Udgave 6

	Projekter	Krav om anlægsregnskab	Bemærkning
1	ESCO investeringer	ja	sag ikke afsluttet
2	Millonpulje	-	
3	Renovering af Kommandørboligen	-	
4	Genopretning af Hollænderhallen	ja	sag ikke afsluttet
5	Renovering af Dragør Søbad	ja	sag ikke afsluttet
6	Fortov på Hartkornsvej	-	sag afsluttet
7	Fortov på Stationsvej	ja	sag ikke afsluttet
8	Genopretning af veje 2016	ja	sag ikke afsluttet
9	Jordlægning af luftledninger	ja	sag ikke afsluttet
10	Vejvedligehold, handicapvenlig tiltag	-	sag ikke afsluttet
11	Trafikdæmpende foranstaltninger	-	sag afsluttet
12	Genopretningspulje, havnen	-	
13	Genopretning af skoler	-	sag ikke afsluttet
14	Dragør skole nord, Udbygning	ja	sag ikke afsluttet
15	P-Plads St. Magleby skole	-	
16	Genopretning, daginstitutioner 2015	-	
17	Legeplads Renovering Institutioner	-	
18	Genopretning, Enggården	-	
19	Ny vejbelysning, ESCO finansieret	ja	sag ikke afsluttet
20	Omlægning, havnearealer	-	sag afsluttet
21	Ombygning, skoleprojekt St. Magleby sk.	ja	sag ikke afsluttet
22	Anlæg af kunstgræsbane	ja	sag afsluttet
23	Hollænderhallen, Facader	ja	
24	Hollænderhallen, Modernisering	ja	
25	Ny Svømmehal	ja	
26	Dragør havn	ja	
27	Skolernes udearealer	ja	
28	Genopretning af veje 2017	ja	
29	Jan Timanns Plads	-	
30	Krydset Møllevej/Krudtårnsvej	-	
31	Pulje trafiksikkerhedprojekter 2017	-	

03-11-2016
c:\Formpipe_AcadreMM_PDF_Work\Files_672_147947145207E37.XLS