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Visualisering fra Nordstrand fra Udviklingsplanen

2024

ETAPE 1: TEKNISK PROJEKT INKL. 
MILJØUNDERSØGELSER OG 

BIDRAGSFORDELING, DELSTRÆKNING 4, 5-6

2025 - 2026

ETAPE 2: MODNING OG KONKRETISERING 
AF DELSTRÆKNING 1-3, DRAGØR NORD, 

HAVNEN OG SYDSTRANDEN

ETAPE 1: UDBUDSPROJEKT, 
UDBUD OG ANLÆG

2027 - 2028

ETAPE 2: TEKNISK PROJEKT INKL 
MILJØUNDERSØGELSER OG 

BIDRAGSFORDELING, DELSTRÆKNING 1,2,3

ETAPE 2: UDBUDSPROJEKT, 
UDBUD OG ANLÆG

2029 - 2030

OVERGANG TIL DRIFT

OVERGANG TIL 
DRIFT

POLITISK BESLUTNING OM 
DISPOSITIONSFORSLAG FOR ETAPE 1

EVT. TILPASNING

POLITISK BESLUTNING

ETAPE 1: MODNING OG KONKRETISERING 
AF SØVANG, SYDVESTPYNTEN 

OG KONGELUNDEN TIL ET 
DISPOSITIONSFORSLAG

STATSLIGE ARBEJDE MED 
“FORUNDERSØGELSE AF 

STORMFLODSPLAN FOR KØBENHAVN”

EVT. KONKRETISERING AF STATSLIGE 
STORMFLODSPROJEKT

POLITISK BESLUTNING OM EVT. NÆSTE 
SKRIDT I KOMMUNER OG REGERING

ETAPE 2
I en etape 2, skal de skitserede løsninger fra udviklingsplanen og supplerende undersøgelser, udvikles 
til løsningsforslag, der i deltaljeringsniveau kan sammenlignes med de forslag, der nu er udarbejdet for 
delstrækningerne Søvang, Sydvestpynten og Kongelunden (delstrækningerne 4,5,6)
Nedenfor er oplistet de løsningstyper, som Kommunalbestyrelsen i Dragør Kommune tidligere har besluttet 
at arbejde videre med i Dragørs lokale kystbeskyttelsesprojekt til et sikringsniveau svarende til en 100-års 
hændelse i 2050 (2075)

En politisk beslutning om igangsættelse af etape 2 afhænger bl.a. af resultat af- og tidspunkt for 
afrapportering af det statslige arbejde med en stormflodsplan for København. Forventningen er, at det 
statslige arbejde afrapporteres omkring årsskiftet 2024/2025.

DELSTRÆKNING 1
Ud for Dragør Nordstrand, har Kommunalbestyrelsen besluttet at arbejde videre med to alternativer: Det 
ene består af et delvist fremskudt forland, udbygget fra land med mindre laguner mellem forlandet og det 
eksisterende dige på land. Derudover afsøges muligheden for en løsning med et forland, som er placeret 
væsentlig længere fra land og som gør det muligt at bruge vandspejlet mellem den eksisterende kystlinje 
og det fremtidige forland til f.eks. vandsportsaktiviteter.

DELSTRÆKNING 2
Ud for Dragør Havn og den gamle by har kommunalbestyrelsen besluttet, at der på den korte bane (inden 
2030) skal laves en indre løsning i havnen, jf. ’Udviklingsplan 2021’. Forventningen er, at løsningen på sigt 
(efter 2050/2075) skal afløses af en ydre løsning uden om havnen, der også tager højde for havneudvikling.

DELSTRÆKNING 3
Ud for Dragør Sydstrand, arbejdes der på kort sigt (inden 2030) med at anlægge en løsning på land (under 
Søndre Strandvej). Efter 2050/2075 er vurderingen, at der på sigt skal arbejdes med et fremskudt forland fra 
Dragør Fort og frem til Søvang.

TIDSLINJE MED HOVEDAKTIVITETER FREM TIL FORVENTET UDFØRSEL




