

## Aktivitetsplan – flygtningeområdet 2015

Opgaver	Aktiviteter	Status	Milepæl	Ansvar
<b>1. Politiske sager</b>				
- Meddelelsessag	”Midlertidig boligplacering af flygtninge – økonomi m.m.”	Behandlet og besluttet	ØU 19.03.15 KB 26.03.15 KB 16.04.15	Borger og Social i samarbejde med arbejdsgruppen
- Frigivelsessag	”Anlægsbevilling og frigivelse m.m.”	Behandlet og frigivet	ØU 19.03.15 KB 26.03.15	Borger og Social i samarbejde med arbejdsgruppen
- Meddelelsessag	”Afledte økonomiske konsekvenser – status m.m.”	Behandlet og taget til efterretning	SSU 09.04.15 ØU 16.04.15	Borger og Social i samarbejde med Økonomi
- Meddelelsessag	”Oversigt over afsøgte muligheder for midlertidig boligplacering af flygtninge”	Behandlet og taget til efterretning	SSU 07.05.15 ØU 21.05.15	Borger og Social
- Meddelelsessag	Løbende udarbejdelse af sag om status på flygtningeområdet	Løbende	SSU 04.06.15 ØU 09.06.15	Borger og Social

## Aktivitetsplan – flygtningeområdet 2015

Opgaver	Aktiviteter	Status	Milepæl	Ansvar
<b>2. Kommunikation</b>				
- Borgmesterbrev	Udarbejdelse af skriv på vegne af borgmesteren for at orientere om de trufne beslutninger i KB	Sendt ud 20.02.15	Udarbejdes og udsendes efter hvert KB møde	Kommunikationskonsulent i samarbejde med Borger og Social
- Ministerbrev	Udarbejdelse af ministerbrev vedr. midlertidig etablering af boligpavilloner i kommunens landzone	Sendt og modtaget svar fra miljøminister Kirsten Brosbøl	Udsendt i uge 11 Svar modtaget i uge 13	Borger og Social i samarbejde med Plan og Teknik
- Boligannonce	Annoncering af boligannonce i Dragør Nyt mhp. leje af enkeltværelser, ejendomme m.m.	Annonceres i Dragør Nyt i uge 18, 19, 20 og 21	Modtaget tre relevante henvendelser	Borger og Social i samarbejde med kommunikationskonsulent
- Presse	”Dragør modtager flygtninge med en bred vifte af boliger”	Pressemeddelelse udarbejdet 20.04.15	Presse udarbejdes løbende efter behov	Kommunikationskonsulent i samarbejde med Borger og Social

## Aktivitetsplan – flygtningeområdet 2015

Opgaver	Aktiviteter	Status	Milepæl	Ansvar
<b>3. Integrations-aktiviteter/frivillige</b>  - Møder	Statusmøde med borgmesteren og direktionen mhp. afklaring af borgermøde i april	Det blev besluttet, at der ikke skal afholdes borgermøde	Marts	Direktøren
	Første møde med flygtningekonsulent, flygtningekoordinator og vicevært er afholdt.	Mødet blev afholdt mhp. rolleafklaring, forventningsafstemning samt etablering af samarbejde.	Der afholdes møde en gang ugentligt i opstartsfasen	Borger og Social
	- Boliger  Rødtjørnens SFO omdrettes til midlertidig boligplacering samt opstilling af 6 pavilloner på ejendommens friareal.	Omindretningen er i gang.  Pavillonerne leveres i uge 22. Det forventes, at pavillonerne kan ibrugtages i juni.  Rødtjørnen kan ibrugtages om ca. 2 måneder	Maj  Primo juni  Primo august	Plan og Teknik i samarbejde med Borger og Social

## Aktivitetsplan – flygtningeområdet 2015

Opgaver	Aktiviteter	Status	Milepæl	Ansvar
Frivillige	”Venligboerne”	<p>Der er etableret samarbejde mellem forvaltningen og frivilligruppen Venligboerne. Der er løbende kontakt og orientering.</p> <p>Første møde mellem forvaltningen og Venligboerne blev afholdt 26.03.15</p> <p>Der afholdes nyt møde mellem forvaltningen og Venligboerne, så snart Venligboerne har nedsat en bestyrelse.</p>	Løbende samarbejde	Flygtninge-koordinator/ Borger og Social
	Kim Duponts møde omkring frivillighed afholdes løbende	Repræsentanter fra erhvervslivet, foreninger samt ”Venligboerne” mødes. Sidste møde var 27.04.15	Løbende – helst en gang pr. mdr.	Flygtninge-koordinator/ Borger og Social deltager