

## Milepæle for større sager - Revideret den 1. juni 2015

Sagsoverskrift/ udvalg	Handler om samt sagens status	Næste milepæl	Forventede afslutning	Direktør-ansvar
1. Udviklingsplan for hjemmeplejen  SSU/ØU/KB	Der iværksættes en to-årig udviklingsplan for hjemmeplejen, hvor kompetencerne løftes fagligt, ledelsesmæssigt og i forhold til planlægning. Formålet er at højne kvaliteten i den pleje og omsorg som hjemmeplejen leverer. KB behandler i juni 2015 en udviklingsplan og et forslag til finansiering af planen.	Politisk behandling i juni 2015	Afsluttes medio 2017	Mette Jeppesen
2. Implementeringsplan for Sundhedsaftale 2015 – 2018  SSU/ØU/KB	Alle kommuner i Region Hovedstaden skal implementere Sundhedsaftalen 2015 – 2018. Kommunalbestyrelsen godkendte den 23. april 2015 de indsatser, som Dragør Kommune skal arbejde med i en implementeringsplan. Forvaltningen arbejder herefter videre med at konkretisere indsatserne.	Konkretisering af indsatserne med henblik på Budprocessen 2017 forelægges politisk i december 2015.	Afsluttes ikke. Evalueres løbende.	Mette Jeppesen
3. Sundhedspolitik  SSU/alle udvalg/KB	Der udarbejdes samlet sundhedspolitik for Dragør Kommune 2015 – 2017 (valgperiode). Med en bred borgerinddragelse iværksættes en proces med henblik på udarbejdelse af en samlet sundhedspolitik for samskabelse af det gode liv i Dragør Kommune	Drøftelse i SSU 4. kvartal 2015.	2. kvartal 2016	Mette Jeppesen
4. National folkeskolereform  BKFU/BEPU/ØU/KB	Den nationale folkeskolereform trådte i kraft til skoleåret 2014/15.  Der arbejdes med følgende delelementer: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ledelsesstruktur, til opfølgning i 2. halvår 2015</li> <li>• Åben skole</li> <li>• Planlægning af år 2 med reformen</li> <li>• Skolepolitik til opstart 2. halvår 2015</li> <li>• Rammenotat og årshjul</li> </ul>	Opstart af nyt skoleår	Afsluttes ikke. Evalueres løbende  1. marts	Jesper Tangbæk
5. Ud- og ombygning af skoler til ny skolestruktur  BEPU/BKFU/ØU/KB	Kommunalbestyrelsen har besluttet at Dragør Skole Nord skal udbygges med supplerende klasserum således at skolen bliver 3-sporet. Opgaven har været i udbud og KMB har i 2015 godkendt tilbuddet og frigivet anlægsbevilling.  Modernisering af Dragør Skole Syd afventer etablering af trappe til taglejligheden i den gl røde bygning, og sammenlægning af to lokaler til et større musiklokale. Den tidligere taglejlighed skal benyttes som fælles område for skolen. Finansiering udestår.	Spadestik medio august 2015  Aflevering ultimo juli 2016.	28.7.2016	Mette Jeppesen
6. Svømmehal  ØU/BKFU/KB	Kommunalbestyrelsen har i april 2015 besluttet at der påbegyndes en proces for anlæg og drift af en kommunal svømmehal	Foranalyse indgår i budgetseminar august 2015	Ultimo 2017	Mette Jeppesen

## Milepæle for større sager - Revideret den 1. juni 2015

Sagsoverskrift/ udvalg	Handler om samt sagens status	Næste milepæl	Forventede afslutning	Direktør-ansvar
	ved Hollænderhallen. Med afsæt i materialet for en OPP-drevet svømmehal udarbejder administrationen en foranalyse med henblik på at kunne tilvejebringe et beslutningsgrundlag om bl.a. kvalitet, anlægsøkonomi og driftsøkonomi for en kommunal svømmehal. Foranalysen forelægges kommunalbestyrelsen senest ved udgangen af august 2015.			
7. Politik for aktivt medborgerskab ØPU/KB	Politik for frivillighed og aktivt medborgerskab er bestilt i 2013. Politiken er en ramme som skal fyldes ud i en efterfølgende proces med konkrete initiativer.	Behandling i ØU juni 2015.	2016	Kenneth Kristensen
8. Erhvervs- og turismepolitik BEPU/ØPU/KB	På baggrund af en gennemført erhvervsundersøgelse og en analyse af erhvervsstrukturen i kommunen dec. 2013, samt af input fra gruppearbejde fra virksomhedsdagen medio juni 2014, udarbejder forvaltningen i samarbejde med Dragør Erhverv et udkast til Dragør Kommunes Erhvervspolitik. Sagen er genoptaget med ansættelse af ny erhvervs- og turismekonsulent.	Udkast til erhvervspolitik fremlægges til politisk drøftelse i efteråret 2015.	2015	Mette Jeppesen
10. Udbudsstrategi og indkøbspolitik ØU/KB	KB har den 27. jan 2015 godkendt at udbudsstrategi og indkøbspolitik optages i milepælsplanen mhp revision inden udgangen af 2015 på baggrund af Beskæftigelsesministeriets vejledning om sociale klausuler. Forslag til sociale klausuler er behandlet i KB i maj 2015, med beslutning om høring af Dragør Erhverv.	Endelig behandling i 3. kvartal 2015.	2015	Kenneth Kristensen
11. Trafiksikkerhedsplan BEPU/ØU/KB	Der skal udarbejdes en samlet trafiksikkerhedsplan for Dragør Kommune.  BEPU har den 3. feb 2015 godkendt at trafiksikkerhedsplan sættes på milepælsplanen. I første omgang med oplæg til proces og indhold for en samlet plan, samt forslag til hvordan borgernes olevelse af trafiksikkerhed kan indgå i planprocessen.	Oplæg til behandling af proces og indhold i BEPU i september 2015.	2016	Mette Jeppesen
12. Delegationsplan Ø//Samtlige udvalg/KB	ØU har den 19. marts 2015 godkendt at der udarbejdes en samlet delegationsplan for Dragør Kommune.	Udkast drøftes i stående udvalg samt ØU i maj 2015.	2015	Kenneth Kristensen

## Milepæle for større sager - Revideret den 1. juni 2015

Sagsoverskrift/ udvalg	Handler om samt sagens status	Næste milepæl	Forventede afslutning	Direktør-ansvar
13. Salg af Vierdigetgrunden BEPU/ØU/KB	Udbud af Vierdigetgrunden, med efterfølgende udarbejdelse af lokalplan.  Udbud er gennemført og tilbudsgiver valgt på KB den 26. marts 2015.	Behandling af udkast til lokalplan, juni 2015  Endelig plangodkendelse november 2015.	December 2015	Mette Jeppesen
14. Udvikling af havnen BEPU/ØU/KB	Udvikling af havnen i henhold til helhedsplan.  KB har på mødet den 27. maj 2015 besluttet en proces for realisering af planen. Herunder: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dialog med erhvervslejerne</li> <li>- Modningsøkonomi</li> <li>- Infrastruktur og økonomi</li> </ul>	Politisk behandling i august om dialog med erhvervslejerne.  Modningsøkonomi og infrastruktur indgår i budgetseminar til august 2015.	Ikke fastlagt	Mette Jeppesen
15. Beredskab	De kommunale beredskaber skal sammenlægges til maksimalt 20 beredskaber i Danmark. Baggrunden er økonomiaftalen mellem regeringen og KL i 2015.  KB har på mødet den 3. marts godkendt principaftale for sammenlægning af beredskaberne med 8 andre kommuners beredskaber - København, Frederiksberg, Tårnby, Brøndby, Glostrup, Rødovre, Hvidovre og Albertslund.	Godkendelse af endelig sammenlægning af beredskaber:  Beredskabskommission 8. juni BEPU 9. juni ØU 9. juni KB 22. juni  Godkendelse af budget 2016 mv september 2016	1. januar 2016	Mette Jeppesen
16. Ny hjemmeside	Dragør Kommune skal have en ny hjemmeside, som bedre understøtter dialogen med borgerne og digital selvbetjening. Der er afsat 200.000 kr. i budget 2015.  Administrationen er i kontakt med mulige leverandører og bureauer for at sammenligne produkter og service.	Valg af leverandør forventet august 2015.	Primo 2016.	Kenneth Kristensen