



Dragør Kommune

## Bilag 4 Implementeringsplan

### 1. Implementeringsplan

Dragør Kommune forventer som udgangspunkt følgende implementeringsplan:

Tidspunkt	Handling
Ultimo juli 2017. Nærmere bestemte datoer vil blive meddelt senere.	Møde mellem Leverandør og Dragør Kommune og omfattede institutioner med henblik på at gennemgå kørselsordning, forretningsgange og implementeringsaktiviteter.
1. august 2017	Kørselsordning træder i kraft.