



BORGERSAMLINGER
På delstrækningerne
omkr. 1. februar



WORKSHOP
med hele
Ambassadørgruppen
28.nov.



OPSTARTSDAG
Enkelte repr. fra
Ambassadørgruppen
bidrager



WORKSHOP 1
Alle direkte
berørte repr. fra
Ambassadørgruppen
deltager



WORKSHOP 2
Alle direkte
berørte repr. fra
Ambassadørgruppen
deltager



PRÆSENTATIONSMØDE
Hele Ambassadør-
gruppen deltager



ÅBEN UDSSTILLING
Af forslag



ÅBENT BORGERMØDE
Om de tre forslag

NOV

DEC

JAN

FEB
1

MAR
12

APRIL
21

MAJ

JUNI
9

JULI

AUG
17

SEPT
25

OKT

NOV

2019 2020

FASE I: FORARBEJDE TIL PARALLELKONKURRENCEN

FASE II: PARALLELKONKURRENCEN

FASE III

NOV '20-APRIL '21
VIDERE KVALIFICERING
AF STRATEGISK
UDVIKLINGSPLAN
OG DISPOSITIONS
FORSLAG



STYREGRUPPEMØDE 1
Projektbeskrivelse
PQ annonce
Forventninger



STYREGRUPPEMØDE 2
Udvælgelse af rådgiverhold
Udkast til konkurrenceprogram



OPSTARTSDAG
Besigtigelse



WORKSHOP 1
Vision og strategi



WORKSHOP 2
Principper for
delstrækninger



PRÆSENTATION
Af forslag



BEDØMMELSESMØDER
indstilling af vinder til KB



KB VALG AF VINDER
Og kontraktindgåelse
med vinder



**ÅBENT ARRANGEMENT
FOR ALLE BØRGERE**



**INDBUDT ARRANGEMENT
FOR AMBASSADØRGRUPPE**
Alle repræsentatører for direkte
berørte grundejerforeninger



**INDBUDT ARRANGEMENT
FOR AMBASSADØRGRUPPE**
Repræsentanter fra
alle grundejerforeninger