

Procesplan for ny skolepolitik - 2020

TID	AKTIVITET	INVOLVEREDE
5. marts	Skoleudvalgsmøde. Drøftelse af procesplan og rammen for den nye politik.	Skoleudvalget.
9. marts	Rådgivende skoleorgan. Input til temaer i ny skolepolitik.	Rådgivende skoleorgan.
Marts-april	Indhente inspiration fra andre kommuner og skrive første udkast til temaer og ramme for ny skolepolitik.	Skrivegruppen (Skolechef, skoleleder, TR/ medarbejderrepræsentant, elevrepræsentant)
28. april	Rådgivende skoleorgan. Drøftelse af første udkast til temaer og ramme.	Rådgivende skoleorgan.
7. maj	Skoleudvalgsmøde. Opfølgning på mødet i rådgivende skoleorgan – udvælgelse af temaer og ramme for ny skolepolitik	Skoleudvalget
Maj/juni	Drøftelse af temaer på hver skole, på elev- og medarbejderniveau og i skolebestyrelser.	Elevråd, personalemøder og skolebestyrelsesmøder
Primo juni	Åbent møde for alle interesserede – drøftelse af temaer i ny skolepolitik	Skrivegruppen rammesætter det åbne temamøde.
August	Opsamling på drøftelser, udarbejdelse af endeligt udkast til ny skolepolitik	Skrivegruppen
10. september	Skoleudvalgsmøde. Drøftelse af endeligt udkast og udsendelse i høring.	Skoleudvalget
September – oktober	6 ugers høring	Alle interesserede kan afgive høringssvar.

November	Sammenfatning af høringssvar – forslag til ændringer i Skolepolitik	Skrivegruppen
December	Skoleudvalgsmøde og KB-møde, godkendelse af ny Skolepolitik	Skoleudvalget og Kommunalbestyrelsen