

Bilag 1: Tids- og procesplan for ændring af administrativ organisering Dragør Kommune efterår 2020

Dato	Aktivitet	Aktør
21.august	Udsende dagsorden til ØU med forslag om at sende organisationsændring i høring.	
27.august (KB orienteres på mail efter mødet)	Scenarie for organisationsændring samt igangsættelse af høring godkendes i ØU.	ØU
28.august	Hasteindkaldelse fra morgenstunden til nedenstående møder i nævnte rækkefølge: 1. Orienterende møde med alle chefer. 2. HMU og CMU Forvaltning orienteres om kommende høringsproces på møde med direktionen. 3. Ledere og TR for de berørte områder. Skriftlig kommunikation: 4. Alle ledere. 5. Alle CMU'er. 6. Organisationen.	Organisationen
28.august-10.september	Høring i HMU og CMU Forvaltning. 13 dages høringsperiode til kl. 12:00 den 10.september. Sidst i høringsperioden aftales møde med direktionen til mundtlig dialog om høringssvar.	MED høring
11.september	Udsende dagsorden til ØU med forslag om organisationsændring samt høringssvar.	
17.september	ØU med endelig godkendelse af organisationsændring pbga. høringssvar.	ØU
18.september	Orientering i organisationen og pressemeddelelse om ny organisation.	Alle
18.september-	Implementering af ny administrativ organisering – herunder ændring af kontoplan, AD m.m.	Organisationen

01.januar 2021

Den nye administrative organisering træder i kraft