

Bilag 1: Tids- og procesplan for ændring af administrativ organisering Dragør Kommune efterår 2020

Dato	Aktivitet	Aktør
27.august	Forslag til organisationsændring samt igangsættelse af høring godkendes i ØU.	ØU
28.august-10.september	Høring i HMU og CMU Forvaltning. 13 dages høringsperiode til kl. 12:00 den 10.september. Sidst i høringsperioden aftales møde med direktionen til mundtlig dialog om høringssvar.	MED høring
11.september	Udsende dagsorden til ØU med forslag om organisationsændring samt høringssvar.	
17.september	ØU med endelig godkendelse af organisationsændring pbga. høringssvar.	ØU
18.september	Orientering i organisationen og pressemeddelelse om ny organisation.	
18.september-	Implementering af ny administrativ organisering – herunder ændring af kontoplan, AD m.m.	Organisationen
01.januar 2021	Den nye administrative organisering træder i kraft	