

From: Charlotte Heitmann
Sent: Thu, 25 Feb 2021 10:09:16 +0100
To: Barbara Fromberg Møller
Cc: Torben Eriksen;Søren Keldorff;Henrik Holm Kendra
Subject: forhold vedrørende Boligselskabet Strandparken, afdelingen Rødtjørnen

Kære Barbara

Hermed fremsendes ansøgning om udskydelse af tidsfristen for indsendelse af skema B, med 6 måneder til november 2022

Jeg har forstået at kommuner håndterer dette meget forskelligt.

Jeg skal søge dispensation for 15 måneders fristen for indberetning af skema B.

Bestemmelsen er gældende for nybyggeri og det er ikke entydigt hvorvidt den er gældende for renovering.

I forhold til Strandparkens afdeling 5 ønskes fristen udskudt, da man først nu er klar til gennemføre rådgiverudbud, og således først kan forvente at have en totalrådgiver om ca. 8 måneder.

Da sagen skal samprojekteres med Cowi, der er holdere af demonstrationsprojektet vedr. hybrid anlægget (solceller) forventes desuden forøget projekteringstid.

Vi ønsker denne udsat med 6 måneder til november 2022

Lovgivningen foreskriver for NYBYGGERI 15 måneder fra skema A til indsendelse af skema B ansøgning i Bossinf, denne frist kan, for så vidt at kommunens fortolkning gør gældende at reglen også gælder for helhedsplaner med renovering, ikke overholdes grundet behovet for øget projekteringstid, som følge af godkendt demonstrationsprojekt.

Med venlig hilsen
Charlotte Heitmann

Projektleder

Byg-øst

Tlf.: 73 76 21 25

Mobil: 29 13 79 73

 **Boligkontoret**
Danmark

Havneholmen 21, 1561 KBH V

www.bdk.dk

[Tilmeld dig vores nyhedsbrev](#)

[Følg os på Facebook](#)

Denne besked og eventuelt vedhæftede filer kan indeholde personoplysninger. Mailen må derfor ikke videregives til uvedkommende. Er mailen ikke stilet til dig, beder vi dig straks give Boligkontoret Danmark besked ved at besvare mailen og derefter slette den.

[Klik her for at læse mere om vores persondatapolitik.](#)

