

Tidsplan for etablering af henteordninger

	2021							2022																	
	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	Septembe	Oktober	November	December	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	Septembe	Oktober	November	December	
Affaldsbekendtgørelse i kra X																									
Kommunalpolitisk behandling			X																						
Udbud				X	X	X	X																		
Kontrahering							X																		
Produktionstid - biler								X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Levering																						X			
Buffer																						X			
Test og ibrugtagning																							X	X	
Igang sætning af ordning																								X	

Bem.

Produktionstid for billeverance jf. udmelding fra nuværende leverandør