

**Fra:** Lise Holm <[liseh@dragoer.dk](mailto:liseh@dragoer.dk)>

**Sendt:** 14. december 2021 11:55

**Til:** Niels B. Ulrich <[n.u@webspeed.dk](mailto:n.u@webspeed.dk)>

**Cc:** Hanna Rehling <[hannar@dragoer.dk](mailto:hannar@dragoer.dk)>; Jesper Horn Larsen <[jesperl@dragoer.dk](mailto:jesperl@dragoer.dk)>

**Emne:** Møde vedr. kystbeskyttelse - Opsamling fra mødet og præsentation

Kære alle,

Tak for et godt møde. Niels, jeg håber du vil videresende.

Vedhæftet er præsentationen fra mødet imorges som aftalt og nedenfor har jeg ridset planen for indsendelse af input op:

- 1: Grundejere fremsender evt. input inden jul
- 2: Forvaltningen tager input med til kommunalbestyrelsens temadag i januar 2022
- 3: Kommunalbestyrelsen beslutter en plan for det videre forløb (forventet feb 2022)
4. Input indgår i udarbejdelse af supplerende undersøgelser/ lokale indpasning

**Deltagere på mødet:**

*Fra Grundejerforeningen:*

Lasse Hvidman, formand

Michael Musfelth

Niels B. Ulrich

*Fra Dragør Kommune:*

Jesper Horn Larsen

Hanna Rehling

Lise Holm

**Af pointer fra mødet har jeg noteret:**

**Tidsplan:**

Der ligger ikke en fastlagt tidsplan for realisering af strækningen udfor Søvang. Jf. udviklingsplanen, er det planen, at strækningen skal være anlagt inden 2030. Med en forventet fravigelsesproces som en del af myndighedsbehandlingen, vil der sandsynligvis gå 5- 8 fra der er besluttet en løsning, til projektet kan realiseres.

**Økonomi:** Der er ikke udarbejdet en bidragsmodel for projektet endnu. Modellen afhænger af de valgte løsninger, men det forventes at kommunalbestyrelsen kommer til at beskæftige sig med bidragsmodel og finansiering i 2022.

**Proces og inddragelse:** Der blev udtrykt ønske om involvering. Hvis forvaltningen har brug for præciseringer eller uddybninger vedr. Søvangs materiale, udarbejdet af Dan Hasløv, er vi meget velkomne til at vende tilbage.

Grundejerforeningen har planlagt generalforsamling den 11. marts 2022. Der er et ønske om at mødes med forvaltningen i den forbindelse mht. status for projektet. Forvaltningen vil gerne give status forud for generalforsamlingen - enten i form af statusmøde med dige-gruppen forinden eller evt. deltagelse på generalforsamlingen.

Meld endelig tilbage, hvis I har kommentarer til ovenstående.

Venlig hilsen

**Lise Holm**

Projektleder

Center for Plan, Teknik og Erhverv

Direkte: 30 86 09 15 / 30 86 09 15

[liseh@dragoer.dk](mailto:liseh@dragoer.dk)

Rådhuset, Kirkevej 7

2791 Dragør

Tlf.: 3289 0100

[www.dragoer.dk](http://www.dragoer.dk)