

## HVIS VI SKAL KUNNE MELDE UD INDEN JUL?

### Maj-August

*Trin 1)* Indhentning og konsolidering af data  
(3 mdr.)

### August-Oktober

*Trin 3)* Udarbejdelse af udkast til overordnet varmeplan  
(2-3 mdr.)

### November-December

*Trin 5)* Politisk godkendelse i kommunen af varmeplanen  
(1- 2 mdr.)

Ultimo 2022

### Juni-August

*Trin 2)* Inddragelse af borgere  
(1-2 mdr.)

### Oktober

*Trin 4)* En kommunal vurdering af, om der skal foretages VVM-screening  
(1 mdr.)