



Internt notat - bilag 6

Dragør Kommune.

Tlf.: 32 89 03 75

Dato:
25. april 2014

Katrine Hagenbæk

Liste over deltagere i de to projektgrupper

Koordineringsgruppen består af:

- Marianne Pittelkow
- Charlotte Gravenhorst
- Axel Bendtsen
- Ingeborg Phillipsen
- Mark Rutt
- Helle Barth
- Keld Grinder-Hansen
- Katrine Hagenbæk

Aktivitetsgruppen består af:

- Bente Walløe Poulsen
- Hanne N. Friis
- Ingeborg Phillipsen
- Vibeke Cramer
- Keld Grinder-Hansen
- Katrine Hagenbæk

Tidsplan

- 25. marts 2014

Åbent informationsmøde, hvor ideer, perspektiver og andet i forbindelse med juleaktiviteter 2014. Det vil være første møde ift. at etablere en projektgruppe, der skal afklare og

koordinere forskellige aktiviteter, events, julemarked mm. i forbindelse med DR's julekalender, der løber over skærmen i december 2014.

- 7. april 2014

Opfølgende møde i den etablerede koordineringsgruppe, der blev nedsat på informationsmødet.

- 8. april 2014

Opfølgende møde i den etablerede aktivitetsgruppe, der blev nedsat på informationsmødet.

- Maj 2014

Politisk beslutning ang. *Jul i Dragør 2014* i BEPU (6. maj), BFKU (7. maj), ØU (13. maj) og evt. KB (22. maj).

- Juni 2014

Endelig tildeling af boderne i forhold til at opfylde det politiske krav om, at sikre et varieret udbud af slagsvarer/tjenester rettet mod børnefamilien. Forvaltningen vil varetage denne tildeling.

- Oktober 2014

Endelig aktivitetskalender skal være færdigudarbejdet. Herudover vil forskellige flyers og andet markedsføringsmateriale blive sat i produktion.

- November 2014

Endelig markedsføring af aktivitetskalender og julemarked

- December 2014

Jul i Dragør 2014 – med juleaktiviteter rundt om i Dragør Kommune og med julemarkedet som omdrejningspunkt

- Januar 2014

Evalueringsrapport af *Jul i Dragør 2014* med de to projektgrupper, samt udarbejdelse af en evalueringsrapport.