



Borgerinformation

Trafiksituationen på Amager: Flere store anlægsarbejder påvirker fremkommeligheden

Trafikken på Amager er i øjeblikket kraftigt påvirket af flere samtidige vejarbejder på de centrale indfaldsveje og motorvejsforbindelser.

Det betyder reduceret kapacitet på flere strækninger, ændrede kørselsforhold og markant øget sårbarhed i trafiksystemet, hvor mindre hændelser i trafikken kan give store forsinkelser.

Særligt Energinets arbejde med at etablere nye højspændingskabler på tværs af Amager og Sund & Bælts udvidelse af Øresundsmotorvejen er med til at begrænse fremkommeligheden i området.

Hvad skete der i sidste uge?

Tirsdag i uge 22 opstod der ekstraordinært kraftige forsinkelser på tværs af Amager.

Det skyldtes en kombination af flere forhold, der faldt sammen, herunder:

- Opstart af en ny etape af anlægsarbejdet på Vejlands Allé
- Samtidig opstart af en ny etape på Øresundsmotorvejen

Når kapaciteten på vejnettet i forvejen er reduceret, kan ændringer i trafikafviklingen få markant større effekt end normalt. Det var tilfældet i den konkrete situation.

Efterfølgende er der foretaget justeringer, og trafikken har haft mulighed for at vænne sig til de nye forhold. Trafikken har derfor siden været mere stabil, om end fortsat belastet.

Hvorfor arbejder man ikke døgnet rundt?

Arbejdet på Vejlands Allé kan ikke gennemføres som døgnarbejde.

Det skyldes primært sikkerhedsforhold i dele af området, hvor der er risiko for fund af ammunition, og hvor nødvendige sikkerhedsprocedurer og ammunitionssøgning ikke kan gennemføres i mørke.

Der arbejdes i stedet med udvidede arbejdstider, hvor det er muligt.

Hvorfor er der ikke synlig aktivitet alle steder?

Selvom der i perioder kan opleves strækninger, hvor der ikke er synlig aktivitet, betyder det ikke, at arbejdet er gået i stå.

02-06-2026

Sagsnummer I F2
2026 - 12927

Dokumentnummer i F2
265076

Sagsnummer eDoc
2026-0191550

Rådhussekretariatet
Rådhuspladsen 1
1550 København V

EAN-nummer
5798009809452

En del af anlægsarbejderne foregår under jorden eller som forberedende tekniske arbejder, herunder styret underboring, kabelføring og etablering af installationer, som ikke er synlige fra vejoverfladen. Andre dele af arbejdet gennemføres i etaper, hvor entreprenørerne flytter arbejdsområdet løbende for at kunne opretholde trafikafviklingen.

Samtidig er der faser i projekterne, hvor der arbejdes med sikkerhedsafklaringer, opmålinger og klargøring, som er nødvendige for at kunne gennemføre de efterfølgende anlægsaktiviteter.

Alle projekter gennemføres med henblik på at blive afsluttet hurtigst muligt inden for de givne tekniske og sikkerhedsmæssige rammer. Der er løbende fokus på fremdrift, og myndighederne følger udviklingen tæt i dialog med de udførende parter.

Hvorfor er trafikken så ustabil?

Når flere store anlægsarbejder foregår samtidig på de samme hovedforbindelser, bliver vejnettet mere følsomt over for ændringer og hændelser.

Det betyder, at både planlagte ændringer og uforudsete hændelser som uheld kan give store og hurtige kødannelser, fordi kapaciteten allerede er reduceret.

Hvad kan man forvente fremover?

Trafikken på Amager vil fortsat være påvirket i en længere periode.

Der må forventes kø og forlænget rejsetid, særligt i myldretiden og på de store indfaldsveje.

Hvor kan man få overblik?

Der findes en samlet side med løbende information om de største vejarbejder på Amager:

<https://www.kk.dk/borger/bolig-og-byggeri/anlaegsprojekter/vejarbejde-paa-amager>