

Aktivitetsplan – flygtningeområdet 2015

Opgaver	Aktiviteter	Status	Milepæl	Ansvar
1. Politiske sager				
- Meddelelsessag	”Midlertidig boligplacering af flygtninge – økonomi m.m.”	Behandlet og besluttet	ØU 19.03.15 KB 26.03.15 KB 16.04.15	Borger og Social i samarbejde med arbejdsgruppen
- Frigivelsessag	”Anlægsbevilling og frigivelse m.m.”	Behandlet og frigivet	ØU 19.03.15 KB 26.03.15	Borger og Social i samarbejde med arbejdsgruppen
- Meddelelsessag	”Afledte økonomiske konsekvenser – status m.m.”	Behandlet og taget til efterretning	SSU 09.04.15 ØU 16.04.15	Borger og Social i samarbejde med Økonomi
- Meddelelsessag	”Oversigt over afsøgte muligheder for midlertidig boligplacering af flygtninge”	Behandlet og taget til efterretning	SSU 07.05.15 ØU 21.05.15	Borger og Social
- Meddelelsessag	Løbende udarbejdelse af sag om status på flygtningeområdet	Løbende	SSU 05.11.15 ØU 19.11.15	Borger og Social

Aktivitetsplan – flygtningeområdet 2015

Opgaver	Aktiviteter	Status	Milepæl	Ansvar
- Beslutningssag	”Drøftelse af anvendelse af almene boliger til flygtninge”	I kø til behandling	SSU 05.11.15	Borger og Social
- Beslutningssag	”Boligplacering af flygtninge – kvote for 2016”	Behandlet	ØU 22.10.15	Borger og Social
		Forelægges til politisk behandling	KB 29.10.15	
2. Kommunikation				
- Borgmesterbrev	Udarbejdelse af skriv på vegne af borgmesteren for at orientere om de trufne beslutninger i KB	Sendt ud 20.02.15	Udarbejdes og udsendes efter hvert KB møde	Kommunikationskonsulent i samarbejde med Borger og Social
- Ministerbrev	Udarbejdelse af ministerbrev vedr. midlertidig etablering af boligpavilloner i kommunens landzone	Sendt og modtaget svar fra miljøminister Kirsten Brosbøl	Udsendt i uge 11 Svar modtaget i uge 13	Borger og Social i samarbejde med Plan og Teknik
- Boligannonce	Annoncering af boligannonce i Dragør Nyt mhp. leje af enkeltværelser, ejendomme m.m.	Annonceret i Dragør Nyt i uge 18, 19, 20 og 21	Modtaget to relevante henvendelser	Borger og Social i samarbejde med kommunikationskonsulent
- Presse	”Dragør modtager flygtninge med en bred vifte af boliger”	Pressemeddelelse udarbejdet 20.04.15	Presse udarbejdes løbende efter	Kommunikationskonsulent i samarbejde med

Aktivitetsplan – flygtningeområdet 2015

Opgaver	Aktiviteter	Status	Milepæl	Ansvar
	Artikel omkring Venligboerne i Dragør Nyt: ”Rødtjørnen gjort klar til flygtninge”	Trykt i Dragør Nyt	behov 18.08.15	Borger og Social Kommunikations- konsulent
3. Integrations- aktiviteter/frivillige				
- Møder	Statusmøde med borgmesteren og direktionen mhp. afklaring af borgermøde i april	Det blev besluttet, at der ikke skal afholdes borgermøde	Marts	Direktøren
	Første møde med flygtningekonsulent, flygtningekoordinator og vicevært er afholdt	Mødet blev afholdt mhp. rolleafklaring, forventnings- afstemning samt etablering af samarbejde	Der afholdes møde en gang ugentligt i opstartsfasen	Borger og Social
- Boliger	Rødtjørnens SFO omdrettes til midlertidig boligplacering samt opstilling af 6 pavilloner på ejendommens friareal	Alle 6 pavilloner er nu besat Rødtjørnen er indflytningsklar, og de første flygtninge er flyttet ind	juli Primo august	Plan og Teknik i samarbejde med Borger og Social
	Kommunalbestyrelsen besigtiger Rødtjørnens SFO samt boligpavilloner		30.06.15	Plan og Teknik Borger og Social

Aktivitetsplan – flygtningeområdet 2015

Opgaver	Aktiviteter	Status	Milepæl	Ansvar
- Frivillige	Evt. besigtigelse af Rødtjørnens SFO, når ombygningen er færdig		Primo oktober	Borger og Social
	Opstilling af 11 pavilloner ud af de 25 ved Hollænderhallen	Klar til indflytning	01.12.15	Plan og Teknik i samarbejde med Borger og Social
	Opstilling af 9 pavilloner ved Hollænderhallen	Klar til indflytning	01.12.15	-
	Opstilling af 5 pavilloner ved Hollænderhallen	Klar til indflytning	01.01.16	-
	Planlægningsmøde for boligplaceringsmuligheder af kvoteflygtninge i 2016	Der afholdes styregruppemøde løbende mhp. afklaring af det videre arbejde	Løbende samarbejde	Borger og Social Plan og Teknik
	”Venligboerne”	Der er etableret samarbejde mellem forvaltningen og frivilligruppen Venligboerne. Der er løbende kontakt og orientering	Løbende samarbejde	Flygtninge-koordinator/ Borger og Social

Aktivitetsplan – flygtningeområdet 2015

Opgaver	Aktiviteter	Status	Milepæl	Ansvar
		Første møde mellem forvaltningen og Venligboerne blev afholdt 26.03.15		
		Andet møde mellem forvaltningen og Venligboerne blev afholdt 11.06.15		
		Der er afholdt møde med tilsynsførende og Venligboerne 09.06.		
	Kim Duponts møde omkring frivillighed afholdes efter behov, hvor repræsentanter fra erhvervslivet, foreninger samt ”Venligboerne” mødes	Sidste møde var 27.04.15 Forvaltningen deltog for at besvare spørgsmål		Flygtninge-koordinator/ Borger og Social deltager
	”Frivillignet” – En del af Dansk Flygtningehjælp	Der er afholdt introduktionsmøde omkring Frivillignets aktiviteter og tilbud	16.06.15	Borger og Social
	Samarbejds møde med børnehavnen Kornblomsten	Mødet afholdes med Kornblomstens bestyrelse	26.08.15	Borger og Social

Aktivitetsplan – flygtningeområdet 2015

Opgaver	Aktiviteter	Status	Milepæl	Ansvar
	Samarbejds møde med daginstitutionen Eventyrhuset mhp. at planlægge et velkomstarrangement for flygtninge på Rødtjørnen	Mødet afholdes med lederen fra Eventyrhuset	27.08.15	Borger og Social
	Forældremøde omkring flygtninge, hvor forskellige aktører møder op	Mødet afholdes på Kornblomsten	27.08.15	Inklusionsvejleder
	Velkomstfest i Eventyrhuset		10.09.15	Eventyrhuset i samarbejde med Borger og Social
	Dialogmøde med klubber/foreninger i Hollænderhallen		21.09.15	Bestyrelsen i Hollænderhallen